o s Camera di Commercio

Tl Ravenna

Determina N. 48 del Segretario Generale del 08/04/2016

UFFICIO: Ufficio Provveditorato

OGGETTO Lavori riguardanti la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ed
uso di fonti rinnovabili di energia in alcuni edifici di proprieta della Camera di
commercio di Ravenna: approvazione e liquidazione terzo SAL.

IL SEGRETARIO GENERALE

- richiamato il D.Lgs. n. 29/1993, nonché¢ il successivo D.Lgs. n. 165/2001;

- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 05.05.1999, successivamente modificato ed
integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal
05.07.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si da attuazione ai principi
contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001;

- vista la delibera di Giunta n. 182 del 28.11.2013, con la quale viene ridefinito 1'organigramma
dell'Ente con decorrenza 01.01.2014, articolato in tre aree direzionali: Amministrativa,
Regolazione del mercato — Registro imprese, Sviluppo economico;

- visto l'art. 13 del D.P.R. n. 254/2005;

- vista la delibera di Consiglio n. 37 del 28.10.2013 di approvazione del programma pluriennale
di attivita 2014/2018;

- vista la delibera di Consiglio n. 23 del 11.12.2015 di approvazione della relazione previsionale
e programmatica 2016;

- vista la delibera di Consiglio n. 24 del 11.12.2015 di approvazione del preventivo e del budget
per l'esercizio 2016;

- vista la determina del Segretario generale n. 2 del 08.01.2016 con la quale ¢ stata assegnata ai
dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nei budget 2016;

- richiamato 1'art.47, comma 1 del D.P.R. n. 254/05 che dispone tra l'altro, che la scelta della
forma di contrattazione ¢ di competenza del Dirigente dell'area economico finanziaria, nel caso
il Segretario generale;

- vista la nota n. 1251/2011 della Commissione europea del 30.11.2011 che modifica le direttive
2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

- visto il D.Lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e
forniture in attuazione delle direttive comunitarie 17/2004 e 18/2004” come modificato dal
D.L.12 Maggio 2006 n. 173 convertito nella Legge 12 luglio 2006 n.228;

- visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- visto il D.Lgs. n. 231/2002 modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 sui ritardi di pagamento delle
transazioni commerciali;

- visto e considerato che con propria determinazione n. 75 del 20.05.2014 ¢ stata indetta la
procedura aperta per 'affidamento dell'appalto pubblico, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. C)
del D.Lgs. n. 163/2006, e che con propria determinazione n. 139 del 27.10.2014 1 lavori di cui
all'oggetto sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese Arco Lavori/Ceir
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mediante un ribasso nella misura del 10,5%, corrispondente ad un'offerta di €.640.760,00
sull'importo a base d'asta di €. 713.000,00 e quindi per un importo netto di €.581.750,00 oltre a
€. 25.000,00 per oneri della sicurezza e €. 34.010,00 quale corrispettivo per la progettazione
esecutiva;

visto il contratto di appalto redatto in forma di scrittura privata sottoscritta in data 2 marzo
2015;

visto e considerato che i lavori sono regolarmente iniziati e che gli stessi sono in corso, come da
verbali redatti dal Direttore dei Lavori;

visto il terzo Stato Avanzamento Lavori composto dal registro della contabilita alla data del
27/01/2016;

considerato che 1 lavori sono stati eseguiti correttamente come risulta dal certificato di
pagamento n.3 rilasciato in data 27 gennaio 2016 dal Direttore dei Lavori;

determina

. di approvare il Terzo Stato di Avanzamento Lavori, pari ad un importo di €.58.310,67 oltre
[.V.A tutto il 27/01/2016;

. di liquidare l'importo totale di €.58.310,67 oltre I.V.A. a favore dell'impresa Arco Lavori/Ceir
di Ravenna a fronte della fattura che l'impresa inoltrera all'ente camerale per il terzo stato
avanzamento lavori;

. l'utilizzo delle somme previste sul budget direzionale n.1 per €.58.310,67 oltre 1.V.A. inclusa
sul conto 111003 sul centro di costo ACOS5.

Ravenna, 08/04/2016

Documento Firmato Digitalmente
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