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Determina N. 65 del Segretario Generale del 23/05/2016   

UFFICIO: Ufficio Provveditorato 

OGGETTO Lavori riguardanti la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ed 
uso di fonti rinnovabili di energia in alcuni edifici di proprietà della Camera di 
commercio  di  Ravenna:  approvazione  e  liquidazione  del  quarto  SAL 
corrispondente al finale.

IL SEGRETARIO GENERALE 

‒ richiamato il D.Lgs. n. 29/1993, nonché il successivo D.Lgs. n. 165/2001;
‒ visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 05.05.1999, successivamente modificato ed 

integrato  ed  il  Regolamento  sull'organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  in  vigore  dal 
05.07.2000 con le  successive modifiche  ed integrazioni,  con i  quali  si  dà attuazione ai 
principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001;

‒ vista  la  delibera  di  Giunta  n.  182  del  28.11.2013,  con  la  quale  viene  ridefinito 
l'organigramma  dell'Ente  con  decorrenza  01.01.2014,  articolato  in  tre  aree  direzionali: 
Amministrativa, Regolazione del mercato – Registro imprese, Sviluppo economico;

‒ visto l'art. 13 del D.P.R.n. 254/2005;
‒ vista  la  delibera  di  Consiglio  n.  37  del  28.10.2013  di  approvazione  del  programma 

pluriennale di attività 2014/2018;
‒ vista  la  delibera  di  Consiglio  n.  23  dell' 11.12.2015  di  approvazione  della  relazione 

previsionale e programmatica 2016;
‒ vista la delibera di Consiglio n. 24 del 11.12.2015 di approvazione del preventivo e del 

budget per l'esercizio 2016;
‒ vista la determina del Segretario generale n. 2 dell' 08.01.2016 con la quale è stata assegnata 

ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nei budget 2016;
‒ richiamato l'art. 47, comma 1 del D.P.R. n. 254/05 che dispone, tra l'altro, che la scelta della 

forma di contrattazione è di competenza del Dirigente dell'area economico finanziaria, nel 
caso il Segretario generale;

‒ vista  la  nota  n.  1251/2011  della  Commissione  europea  del  30.11.2011 che  modifica  le 
direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

‒ visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 nuovo codice degli appalti pubblici che ha abrogato 
il decreto legislativo n. 163/2016, ma che nelle disposizioni transitore e di coordinamento di 
cui all'art.  216, dispone che per le procedure già in essere, continua di fatto a vigere il 
“vecchio” codice degli appalti;

‒ richiamato il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori 
servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie n. 17/2004 e n. 18/2004” come 
modificato dal D.L. 12 Maggio 2006  n. 173 convertito nella Legge 12 luglio 2006 n. 228;

‒ visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Paola Morigi



  

‒ visto il  D.Lgs. n. 231/2002, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 sui ritardi di  pagamento 
delle transazioni commerciali;

‒ visto e considerato che con propria determinazione n. 75 del 20.05.2014 è stata indetta la 
procedura aperta per l'affidamento dell'appalto pubblico, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. 
C) del D.Lgs. n. 163/2006, e che con propria determinazione n. 139 del 27.10.2014 i lavori 
di  cui  all'oggetto sono stati  aggiudicati  al  raggruppamento temporaneo di  imprese Arco 
Lavori/Ceir mediante un ribasso nella misura del 10,5%, corrispondente ad un'offerta di 
€. 640.760,00 sull'importo a base d'asta di €. 713.000,00 e quindi per un importo netto di 
€.  581.750,00  oltre  a  €.  25.000,00  per  oneri  della  sicurezza  e  €.  34.010,00  quale 
corrispettivo per la progettazione esecutiva;

‒ visto il contratto di appalto redatto in forma di scrittura privata sottoscritta in data 2 marzo 
2015;

‒ visto e considerato che i lavori sono regolarmente iniziati e che gli stessi sono in corso, 
come da verbali redatti dal Direttore dei Lavori,

‒ visto il quarto Stato Avanzamento Lavori composto dal registro della contabilità alla data 
del 21/03/2016 che corrisponde anche al finale;

‒ considerato  che  i  lavori  sono stati  eseguiti  correttamente  come risulta  dal  certificato  di 
pagamento n. 4 corrispondente al finale, rilasciato in data 21 marzo 2016 dal Direttore dei 
Lavori,

determina

1. di approvare il Quarto Stato di Avanzamento Lavori, corrispondente anche al finale, pari ad 
un importo di €. 24.801,12 oltre I.V.A a tutto il 10/03/2016;

2. di  liquidare  l'importo  totale  di  €.  24.801,12  oltre  I.V.A.  a  favore  dell'impresa  Arco 
Lavori/Ceir di Ravenna a fronte della fattura che l'impresa inoltrerà all'ente camerale per il 
quarto stato avanzamento lavori corrispondente anche al finale;

3. l'utilizzo delle somme previste  sul budget direzionale n.  1 per €.  24.801,12 oltre  I.V.A. 
inclusa sul conto 111003 sul centro di costo AC05.

Ravenna, 23/05/2016

Documento Firmato Digitalmente
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