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Giunta Camerale N. 167 del 01/12/2014   

OGGETTO Programma triennale degli interventi alle Sedi camerali: aggiornamento annuale.

Introduce il Presidente, che invita a relazionare il Segretario generale.
Si è conclusa la procedura di affidamento dei lavori pubblici riguardanti la realizzazione 

degli interventi di riqualificazione energetica ed uso di fonti rinnovabili di energia in alcuni edifici 
di  proprietà  della  Camera  di  commercio.  Il  raggruppamento  temporaneo  di  imprese 
ARCOLavori/C.E.I.R. di Ravenna, con la determinazione del Segretario generale n. 139 del 27 
ottobre 2014, risulta essere, naturalmente salvo verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006, l'aggiudicatario di questi interventi. Superato l'iter burocratico della verifica dei requisiti 
e delle autocerficazioni dichiarate in sede di gara dall'impresa, si procederà alla validazione da parte 
dell'ing. Berretti Patrizio, del progetto definitivo e solo successivamente sarà stipulato il contratto 
con il  raggruppamento temporaneo d'imprese ARCOLavori/C.E.I.R.  Il  neonato  raggruppamento 
avrà, così, 60 giorni di  tempo per procedere all'elaborazione del progetto esecutivo. Il progetto 
esecutivo,  una  volta  depositato  in  Camera  di  Commercio,  dovrà,  poi,  essere  validato  da  un 
professionista  (ing.  Berretti)  e  solo  in  seguito  alla  sua  validazione,  si  potrà  procedere  con 
l'allestimento  del  cantiere  e  dare  formalmente  inizio  ai  lavori.  La  procedura  è  articolata  e 
complessa,  ed  ha  tempi  di  legge  minimi  precisi  da  rispettare;  qualora  non  dovessero  esserci 
inconvenienti si potrebbe supporre di avviare i lavori nel mese di maggio. 

Si  ritiene  utile  evidenziare  che  rispetto  al  progetto  preliminare,  l'ingegnere   di 
ARCOLavori/C.E.I.R. ha ritenuto opportuno considerare il progetto definitivo di infissi dotati di 
vetri  a  controllo  solare,  in  grado  di  garantire,  oltre  alla  riduzione  delle  dispersioni  termiche 
invernali,  una  notevole  riduzione  dei  carichi  termici  dovuti  all'irraggiamento  estivo  che,  in 
particolare  per  Palazzo  Manzone,  rappresentano  una  parte  importante  dei  carichi  termici  da 
compensare con l'impianto di climatizzazione. La scelta di vetri con fattore solare ridotto consentirà 
quindi sia un miglior confort ambientale, sia un'elevata riduzione dei consumi energetici in regime 
estivo. Il progetto prevede l'installazione in luogo, dell'impianto a ventilconvettori, di sistemi VRV 
ad espansione diretta tali da consentire: a) la suddivisione dell'impianto in sottomoduli (minimo un 
sottomodulo per  ogni piano di ciascun edificio),  facenti  capo ciascuno ad un'unità a pompa di 
calore; ciò consentirà la gestione delle pompe di calore, durante le stagioni intermedie, in maniera 
differenziata in funzione dei diversi carichi termici e/o frigoriferi; b) l'utilizzazione, limitata ai piani 
primo e secondo di Palazzo Manzone, di sistemi a recupero di calore, permetterà il funzionamento 
contemporaneo  in  riscaldamento/refrigerazione  dell'impianto;  il  sistema  consentirà  di  ridurre  i 
consumi  energetici  recuperando  e  trasferendo  il  calore  tra  locali  con  esposizioni  diverse  (ad 
esempio la climatizzazione estiva dei locali a sud può venire compensata dal riscaldamento dei 
locali a nord); c) l'utilizzazione, ove possibile, di unità interne idonee per l'installazione all'interno 
di  velette  o  comunque  a  controsoffitto,  in  grado  di  garantire  un'estetica  più  gradevole  e  una 
distribuzione ottimale dei flussi di aria, evitando al contempo l'ingombro di spazi a terra; d) la 
modularità degli impianti consentirà inoltre di poter intervenire per settori, procedendo quindi alla 
ristrutturazione separata di ciascun piano degli uffici.



  

In conformità con quanto previsto nel progetto preliminare, viene previsto di conservare, in 
quanto ristrutturati di recente, gli impianti a ventilconvettori installati a servizio del piano terra di 
Palazzo Manzone e analogamente viene previsto la conservazione degli impianti a servizio della 
Sala Cavalcoli, dove negli ultimi anni sono stati realizzati la completa ristrutturazione della rete di 
canali  ed  interventi  sull'unità  di  trattamento  aria,  con  installazione  di  un  nuovo  sistema  di 
regolazione e di gruppi ad inverter per il controllo della portata a velocità variabile. 

L'offerta di  ARCOLavori/C.E.I.R. risulta essere di Euro 615.760,00 oltre Iva pari  ad un 
ribasso del 10,50% sul prezzo a base di gara.

Non sono previsti interventi per quanto riguarda gli altri immobili di proprietà.
Continuano,  invece,  gli  interventi  manutentivi  e  migliorativi  in  ambito  Emas,  per  il 

mantenimento della certificazione conseguita. Il  piano degli interventi  Emas prevede qualora ci 
fossero le disponibilità finanziare, la progressiva sostituzione delle lampade ad incandescenza del 
1° e 2° piano  di Palazzo Manzone con lampade a risparmio energetico (Led). Il risparmio che si  
otterrebbe  a  fronte  della  riduzione  del  10,5%  sul  prezzo  a  base  di  gara  (688.000,00  euro) 
consentirebbe di effettuare, previo uno studio di fattibilità, la sostituzione delle suddette lampade. 

L'intervento  potrebbe  essere  eseguito,  in  concomitanza  della  sostituzione  degli  impianti 
tecnologi, avvalendosi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 circa i lavori complementari. 

Vengono quantificati,  invece, in 90.000,00 euro circa gli altri interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria previsti per l'anno 2015. 

Al termine dei lavori riguardanti il condizionamento e il riscaldamento occorrerà procedere 
anche ad un intervento di intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici interessati.

LA GIUNTA

− udita la relazione del Segretario generale;
− richiamate le proprie delibere n.8 del 21 gennaio 2013, n. 27 del 19 febbraio 2013;
− visto ed esaminato il progetto preliminare presentato in sei copie, costituito da una relazione 

illustrativa  e  tecnica,  il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale:  parte  A-  parte 
amministrativa, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale: parte B- specifiche tecniche; 
lo schema di contratto, il piano economico-finanziario, gli elaborati grafici;

− visto il rapporto conclusivo di verifica presentato dall' ing. Berretti Patrizio,
− visto l'attestato di validazione del progetto preliminare da parte del Rup (dott.ssa Paola Morigi) 

col supporto tecnico dell'ing. Bondi Claudio, Dirigente del Servizio Edilizia del Comune di 
Ravenna;

− in attesa di verifica del progetto definitivo da parte dell'ing. Berretti Patrizio;
− vista  la  determinazione  del  Segretario  generale  n.  139  del  27.10.2014  riguardante 

l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione energetica previa stesura del progetto esecutivo;
− visti il piano triennale e l'aggiornamento annuale;
− valutato positivamente il crono-programma di interventi proposto;
− tenuto conto delle necessità e priorità che incombono, ma anche di quanto previsto dal D.L. n. 

78/2010, che subordina gli interventi di manutenzione a specifiche casistiche;
− vista la Legge n. 244 del 24.12.2007 art. 2 commi da n. 618 a 626;
− considerato  il  progetto  Emas,  la  certificazione  ottenuta,  e  il  percorso  per  confermare  la 

certificazione stessa;
− a voto unanime:



  

d e l i b e r a

1) di  approvare  il  programma  complessivo  di  interventi,  richiamato  in  premessa  e  di  cui 
all'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare l'aggiornamento attuale;
3) di dare mandato al Segretario generale per l'espletamento degli adempimenti connessi in 

base alla normativa vigente.
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