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Giunta Camerale N. 128 del 23/11/2015

OGGETTO Programma triennale degli interventi alle sedi camerali: aggiornamento annuale.

Il 5 dicembre scadra il contratto con I'A.T.I. Arco Lavori /Ceir aggiudicataria dei lavori
riguardanti la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica ed uso di fonti rinnovabili
di energia in alcuni edifici di proprieta della Camera di commercio. L'intervento ha riguardato la
sostituzione completa dell'impianto di riscaldamento/condizionamento e la sostituzione degli infissi
di Palazzo Sgubbi e dei piani I° II° e III° di Palazzo Manzone. Successivamente iniziera la
procedura relativa al collaudo delle opere. Il collaudatore ¢ stato individuato nell'lng. Berretti
Patrizio, gia conoscitore dell'opera avendo verificato e validato i progetti preliminare ed esecutivo.

Le operazioni di collaudo presumibilmente termineranno nei primi mesi della prossima
estate, quando si potra testare le macchine durante la fase di raffreddamento.

Rispetto al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta n. 70 del 25.5.2015, il
Direttore dei Lavori, Ing. Rizzieri, con l'autorizzazione del Responsabile del Procedimento ha
disposto nell'esclusivo interesse dell'Ente camerale, la non eseguibilita della sostituzione dei
serramenti scorrevoli in metallo, ubicati al piano terzo di Palazzo Manzone, considerato il loro
buono stato di fatto, disponendo, in alternativa, la sostituzione di n. 8 vetrate al piano primo di
Palazzo Manzone, non contemplate nei progetti preliminare ed esecutivo, ma soprattutto, per il
miglioramento dell'opera e la sua funzionalita, ha predisposto la sostituzione delle porte di accesso
al Palazzo Manzone, sia lato Viale Farini, ingresso principale, sia lato interno ingresso alla Sala
Cavalcoli.

Queste variazioni dei lavori, rientrano nelle possibilita definite all'art. 44 del capitolato
speciale di appalto, e non vengono considerate “varianti”’, cosi come definite dal comma 3
dell'art.132 del D.Lgs. n. 163/2006. La copertura finanziaria ¢ determinata dalla percentuale di
ribasso (10,50%) effettuata dall'A.T.I. in sede di gara.

In seguito alla conclusione del suddetto intervento occorre definire per il prossimo anno
alcuni interventi di manutenzione straordinaria. In particolare occorre procedere all'immediata
sostituzione delle tende oscuranti, da sole e di arredo dei Piani Primo e Secondo di Palazzo
Manzone. Le tende attualmente montate oltre ad essere obsolete e igienicamente non piu idonee,
(fra l'altro non possono essere lavate dato lo stato di degrado in cui versano), dovranno essere
alienate e sostituite con tende a rullo negli uffici e a bindelle nelle sale riunioni e negli uffici
dirigenziali; mentre invece ¢ possibile recuperare le tende a rullo del piano Terzo, zona Biblioteca.

Il costo previsto per la sostituzione ¢ ipotizzato in euro 25.000,00. Negli stessi uffici ed in
quelli oggetto dell'intervento di appalto € necessario la rinfrescatura delle pareti interne e dei soffitti
con due mani di tinteggiatura. La prima a pittura traspirante previa chiusura di buchi e crepe ¢ la
seconda con pittura semilavabile. Il costo stimato dell'intervento ¢ di circa euro 11.000,00 e
riguarderebbe solo eslusivamente gli uffici di Palazzo Manzone. Lo stesso Palazzo Manzone
necessita, anche ed in particolar modo, di tinteggiatura esterna. L'intonaco attuale presenta visibili
segni di cedimento, occorrerebbe intervenire con la sverniciatura della tinta esistente in fase di
distacco, con una mano di fissativo al solvente e con la ritinteggiatura delle pareti con pittura
acrilica al quarzo. L'importo stimato ¢ di circa €. 22.000,00. Contemporaneamente, sfruttando il
ponteggio e l'occupazione suolo pubblico sarebbe opportuno procedere al completamento della
carteggiatura di tutti i telai in legno sui quali sono montati i nuovi infissi, alla loro stuccatura,
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siliconatura e tinteggiatura (mano di fondo e a finire a smalto). Costo complessivo stimato euro
18.500,00. Anche il Palazzo Sgubbi necessita di una ritinteggiatura con due mani di prodotto: una
mano di fissativo al solvente e una mano di pittura acrilica al quarzo. Costo presunto euro
11.000,00 circa.

Dal punto di vista informatico, invece, si rende necessario verificare la qualita della rete
interna della Camera (in seguito LAN) sia in termini di cablatura fisica degli edifici (in particolare
di Palazzo Manzone e Palazzo Sgubbi) che di ammodernamento degli apparati di rete.

La cablatura attuale risale agli ammodernamenti degli anni 90 quando sono stati ristrutturati
1 due palazzi, ed ¢ caratterizzata da cavi di categoria 5e (velocita max 1 gigabit/secondo e la
larghezza di banda utilizzabile 100Mhz) ampiamente sufficienti per tempi in cui i pc avevano
schede di rete che massimo andavano a 10 megabit/secondo. La situazione attuale evidentemente al
limite dell'utilizzo con pc e apparati che ora utilizzano schede di rete che viaggiano almeno ad 1
gigabit/secondo. Le crescenti necessita di utilizzo di servizi cosiddetti “pesanti” sulla rete come
streaming e videoconferenza necessitano l'utilizzo di un mezzo fisico capace di supportare velocita
e bande, nonché stabilita maggiori.

Per quanto riguarda gli apparati di rete, attualmente la dorsale in fibra ottica interna alla
LAN ¢ gestita da apparati di rete (switch) alcuni dei quali hanno ben 13 anni di attivita, con velocita
di trasferimento dati prossime alla capienza dell'attuale infrastruttura. Tra l'altro, caratteristica per
niente trascurabile, non sono in grado di supportare l'eventuale utilizzo di sistemi di fonia voip
integrali. Questo risulta un grosso limite di flessibilita di gestione sia ordinaria che straordinaria,
anche in ottica di una imminente fusione con altri organismi camerali, magari dotati di sistemi piu,
moderni e aggiornati.

L'ufficio Risorse informatiche ritiente strategico e non rinviabile I'ammodernamento
dell'intera infrastruttura di rete (cablatura e apparati) per permettere all'ente stesso di affrontare in
maniera attiva i prossimi mesi, in una posizione di leadership nei confronti degli altri enti camerali.
Costo dell'investimento stimato in 50.000,00 euro.

Continuano, invece, gli interventi manutentivi e migliorativi in ambito EMAS, per il
mantenimento della certificazione conseguita. Dal programma gestione ambientale scaturisce, la
progressiva sostituzione delle fonti di illuminazione al primo e secondo piano di Palazzo Manzone,
delle lampade ad incandescenza attualmente in uso con lampade a risparmio energetico. L'azione,
immediatamente interrotta € momentaneamente sospesa in seguito all'entrate in vigore del decreto
riguardante la spending review, potrebbe essere riesaminata nel corso del triennio avvenire,
distribuendo nei tre anni I'ammontare dell'azione migliorativa. L'ufficio Provveditorato sulla base di
alcune ricerche di mercato ha quantificato in circa 30.000,00 euro oltre I.V.A. I'ammontare della
spesa necessaria per la sostituzione completa delle luci, (n.53 lampade) sostituendo gli attuali faretti
ad incandescenza con potenza 150w/h 15.000 lumen, con faretti a LED con potenza 80 w/h 10.000
lumen a basso consumo. La cifra dovra essere aumentata del costo relativo all'onorario del
professionista incaricato a redigere il progetto al fine di evitare che l'intervento non produca i voluti
effetti, sia dal punto di vista del risparmio energetico sia da quello economico, ma soprattutto da
quello sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cosi come previsto dal
D.Lgs.n. 81/08.

Vengono quantificati, invece, in 90.000,00 euro circa gli altri interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria previsti per 1'anno 2016.

Gli interventi di cui sopra, saranno valutati in base alle priorita, rispettando i1 vincoli imposti
dalla normativa in essere e dalle politiche di spending review.

LA GIUNTA

- udite le considerazioni in premessa;
- richiamate le proprie delibere n. 8 del 21 gennaio 2013, n.27 del 19 febbraio 2013;
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richiamata la propria delibera n. 70 del 25.05.2015, riguardante 1'approvazione del progetto
esecutivo e l'autorizzazione allo svolgimento dei lavori,

in attesa del collaudo amministrativo da parte dell'Ing. Berretti Patrizio;

visti il piano triennale e 1'aggiornamento annuale;

valutato positivamente il crono-programma di interventi proposto;

tenuto conto delle necessita e priorita che incombono, ma anche di quanto previsto dal D.L.
n. 78/2010, che subordina gli interventi di manutenzione a specifiche casistiche;

vista la Legge n. 244 del 24.12.2007 art.2 commi da n.618 a 626;

considerato il progetto EMAS, la certificazione ottenuta, e il percorso per confermare la
certificazione stessa;

a voto unanime;

delibera

di approvare il programma complessivo di interventi, richiamato in premessa e di cui
all'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

di approvare I'aggiornamento attuale;

di dare mandato al Segretario generale per I'espletamento degli adempimenti connessi in
base alla normativa vigente.

Documento Firmato Digitalmente
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